




UNFALLDATEN – MANAGEMENT – UDM

AKTUELLER STAND UND WEITERE SCHRITTE

Dr. Günter BREYER/BMVIT

- 
- A decorative banner with a green and yellow gradient background, featuring abstract patterns and a circular inset showing a landscape with a lake and trees.
- 3/2002 Vereinbarung BVIT – BMI
 - 6/2004 Koordinierungssitzung mit den Ländern in Salzburg
 - 10/2006 Abschluss der Machbarkeitsstudien (Modul 1 und 2)
 - 9/2007 Aktualisierung der Vereinbarung BMVIT – BMI
 - 9/2009 Minister-Brief BMI und BMVIT an LHs
 - 10/2007 Informationsveranstaltung mit Ländervertretern
 - 3/2008 Vergabe Pflichtenheft für Modul 3 und 4
 - 10/2008 Landesamtsdirektorenkonferenz
 - 2/2009 Schreiben BMI und BMVIT an Ländervertreter
 - 3/2009 Einleitung des Vergabeverfahrens



- ✓ Modul 1 **Allgemeine Machbarkeitsstudie und Datenbankstruktur**
- ✓ Modul 2 **Eingabeassistent und Machbarkeitsstudie für einheitlichen Straßengraphen**
- Modul 3 **Geocodierung und Testphase Digitale Karten und Datenmaterial (Straßengraph, Vektordaten)**



Modul 4 **Auswerteassistent**

Modul 5 **Installation (Roll out)**

Modul 6 **Schulung von Multiplikatoren**

Modul 7 **Programmwartung**

Modul 8 **Laufender Betrieb inkl. GIS Wartung**